

ملخص



			الإدارة العامه لمكتب المشاريع							
	بيان إنجاز أعمال									
	المستخلص رقم (4) الفترة من : 30/01/2024 م إلى  20/ 2024 م									
	فترة استحقاق المستخلص									
	اسم المشروع									
	اسم المقاول									
	230901002121									
0.00	قيمة العقد المعدل (لا يوجد)	2,700,000.00	قيمة العقد الأساسي شامل ضريبة القيمة المضافة (15%)							
243	المدة المنقضية من المشروع	548	مدة المشروع (يوم)							
2025/03/18	تاريخ انتهاء المشروع المفترض	2023/09/18م	تاريخ تسليم الموقع							
لايوجد	تاريخ استنفاف الأعمال	لايوجد	تاريخ إيقاف الأعمال							
0.00	القيمة المستوفاة من استقطاع الدفعة المقدمة (5% من كل مستخلص)	0.00	قيمة الدفعة المقدمة (5%) من قيمة العقد							
0.00	اجمالي قيمة الدفعة المقدمة المستوفاة من المستخلص	0.00	القيم المستوفاة السابقة من الدفعة المقدمة							
40.700.00	(0/4F) 18 : 11 5 11 : 1 5	143,589.00	قيمة المطالبة حسب العقد شامل ضريبة القيمة المضافة							
18,729.00	قيمة ضريبة القيمة المضافة (15%)	124,860.00	قيمة المطالبة حسب العقد غير شامل ضريبة القيمة المضافة							
0.00	قيمة الحسومات (حسب جدول كميات المشروع)		قيمة الغرامات							
	مجموع استقطاع الدفعة المقدمة والغرامات والحسومات من المستخلص قيمه المطالبة المستحقة حسب الإنجاز بعد الخصومات غير									
	124,860.00									
_	143,589.00									
643,514.00	قيمة المطالبات حتى تاريخه المستحقة حسب الانجاز شامل ضريبة القيمة المضافة	499,925.00	قيمة المطالبات السابقة حسب العقد شامل ضريبة القيمة المضافة							
24%	نسبة الاعمال المنجزة (مالياً) حتى تاريخه	44.34%	نسبة المدة المنقضية من المشروع حتى تاريخه							
	,		,							

قام الفريق المشرف على تنفيذ المشروع بالاطلاع على مطالبة المقاول ، وتم الاطلاع على جميع ما ذكر في المطالبة و أتضح مايلي:

- لايوجد تأخير في تسليم المخرجات حسب الجدول الزمني المعتمد ولا يوجد تطبيق غرامات حسب المادة أدناه. إشارة الى المادة 72 من نظام المنافسات المشتريات " إذا تأخسر المتعاقب في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليسه غرامة تأخيسر لا تتجاوز 6 % من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز 20 % من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير, على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم".

- يتم صرف قيمة المخرجات ب بقيمة إجمالية وقدرها (143589) ريال سعودي شاملة الضريبة المضافة يقيمة (15%).

الفريق المشرف على تنفيذ المشروع (عن فترة المستخلص)

م. عبدالعزيز بن محمد السفياني م. عبدالله بن صالح ال إسماعيل م. عبدالله سعيد القحطاني

راعي المشروع مالك المشروع مدير المشروع

التدقيق المالي

الإدارة المالية



راعي المشروع

المملكة العربية السعودية

مدير المشروع

	uging assorting the														
													نابة على الالتزام البيئي	-	
									مته تقارير الآنظمة الداخلية بالمركز	خدمات استشارية لآت			تب إدارة المشاريع اسم المشروع	الإدارة العامه لمكة	
	تاریخ تسلیم الموقع					شركة حلول جدارة لتقنية المعلومات				رقم المشروع					
2023/09/18											اسم المقاول				
		المطالبة الحالية						02024/02	: الموافق 2024/01/30م الى  الموافق 29/	مستخلص رقم (۱) الفترة من : الموافق 2024/01/30م الى الموافق 9					
إجمالي قيمة الأعمار المنفذة حتى تاريخه	القيمة (ريال)	المطالبة الخالية نسبة الصرف من قيمة العقد	نسبة صرف	الكمية	القيمة (ريال)	طالبة السابقة نسبة الصرف من	المد نسبة صرف الأعمال	الكمية	قيمة البند الإجمالي حسب العقد شامل قيمة الضريبة المضافة	السعر الدېمالي غير شامل قيمة الضريبة المضافة	الكمية حسب العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند	
المنفدة حتى تاريخة			الأعمال			قيمة العقد			الطريبة القطاقة						
643,514.00	143,589.00	5.32%	5.32%	1	499,925.00	19%	19.00%	1	143,589.00	124,860.00	1	تقرير	بناء التقارير ولوحات البيانات - المجموعة الأولى 10	1	
														2	
														3	
														4	
			22/7	102/ 00						(0/45) 3:1. 11.3 -11.3 .				5	
2,347,826.09 2.700.000.00									إجمالي قيمة العقد غير شامل ضريبة القيمة المضافة (15%)						
2,700,000.00 643.514.00							إجمائي قيمة العقد شامل ضريبة القيمة المضافة (15%) قيمة إجمائي الأعمال المنفذة حتى تاريخه								
499,925.00							نيس بحسبي المسان المستدة سابقاً إجمالي قيمة الأعمال المنفذة سابقاً								
143,589.00							ي— ي حب منطقة (15%) قيمة المطالبة الحالية شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)								
124,860.00									قيمة المطالبة الحالية غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)						
0.00									إجمالي الغرامات والحسومات						
124,860.00									قيمة المطالبة المستحقة حسب الانجاز بعد الخصومات غير شامل ضريبة القيمة المضافة						
143,589.00									قيمة المطالبة المستحقة حسب الانجاز بعد الخصومات شامل ضرببة القيمة المضافة						
352,173.91									ضرببة القيمة المضافة (15%) للعقد						
								_	مستخلص تم تنفيذها وفقآ للشروط والمواصفات	جميع الأعمال المذكورة بالا					
المشرف على تنفيذ المشروع								شرف على تنا	الفريق المش						
م.عبدالله صالح آل إسماعيل م.عبدالعزيز محمد السفياني							م.:			ر.عبدالله سعيد القحطاني	•				

مالك المشروع

صلحة 1 من 1